## PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: Kütüphane+ Otomasyon Sistemi

Proje Süresi:23 Gün

No	Yapılcak İşler	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk Yönetimi ve Analizinin yapılması	Ali	1 Gün	1 Gün	1 Gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Ata	2 Gün	2 Gün	2,5 Gün
3	Sistem modelleri	İbrahim	3 Gün	2,5 Gün	5 Gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturması	Ömer	1,5 Gün	5 Gün	6 Gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	İbrahim, Ata	3 Gün	6 Gün	9 Gün
6	Veri akışı diyagramlarının oluşturulması	Ali	2 Gün	9 Gün	11,5Gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Ata	1 Gün	11,5Gün	12,5Gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Ömer	2 Gün	12,5Gün	15 Gün
9	Projenin kodlaması	İbrahim,Ata	7 Gün	15 Gün	22 Gün
10	Projenin test	Ata	1 Gün	22 Gün	23 Gün

Ata AKDEMİR

23/09/2025