## **PROJE RİSK TABLOSU**

Proje Adı: Kütüphane+ Otomasyon Sistemi

No	Risk	Olasiği	Etkisi	Öneri
1	Yeni eklenen özellikler sistemden kitap alinmasini engelliyor	Yüksek	Yüksek	Yeni özellikleri sorun çözüleseye kadar devre dişi birakma
2	Süres hesap hatalari uzun sürelerde atlamalar yapiyor	Orta	Orta	Süre ayarini local saatine bağlama
3	Ayni kitap birdan fazla ekleme	Yüksek	Orta	Kitaplara özel numara verilmesi ve ayni numaradan birden fazla alinamasi
4	Eklenen bazi kitaplar adlari sistemde gözükmemesi	Düşük	Orta	Veri yolu düzenleme baştan
5	Oto kayitlar olmamasi	Düşük	Düşük	Hazir bir yazilim kullanma
6	Database çökmeleri çok fazla işlem sebebleri yüzünden	Yüksek	Yüksek	Datatabase farkli yerde yedek oluşturup çökmede ise ona geçme

Ata AKDEMİR

25/09/2025